

# Referat

## Styregruppemøde for projektet "Den Digitale Landevej"

6. februar 2015

Spangsbjerg Kirkevej 51, 6700 Esbjerg

10:00 til 12:00

### Deltagere:

#### Kommunale:

- Arne Nikolajsen, Esbjerg kommune, Sundheds direktør (Medformand)
- Cecilie Schwartz Førby, Odense Kommune, Udbuds- og kontraktchef
- Anne Katrine Pagh (suppleant), Aabenraa kommune, Velfærdsteknologikoordinator
- Thorkild S. Pedersen, Varde kommune, Ældre- og handicapchef
- Sonja Miltersen, Vejen kommune, Direktør for Bygningservice & Beredskab, Social & Ældre, Teknik & Miljø
- Irene Rossavik, Esbjerg kommune, Leder af Afklaringsteam & Carecenter
- Thea Valbjørn, Esbjerg kommune, Projektleder

#### Regionale:

- Jacob Stengaard Madsen, Regionsdirektør (konstitueret) (Formand)
- Diana Arsovic Nielsen, Syddansk Sundhedsinnovation, Direktør
- Søren Aggestrup, SHS, Direktør
- Claus Thor, OUH, Sektionsleder
- Birthe Mette Pedersen, Sydvestjysk Sygehus, Sygeplejefaglig Direktør
- Ann Mathilde Furrer (suppleant), Sygehus Lillebælt, Projektleder
- Claus Færch, Telepsykiatrisk center, Afdelingschef
- Katrine Vedel, Syddansk Sundhedsinnovation, Specialkonsulent

#### Virksomhed:

- Lisbeth Valther, SE Next Step A/S, Adm. Direktør

*Deltagere markeret med gråt har meldt afbud til mødet.*

---

### Velkomst ved Sundhedsdirektør, Arne Nikolajsen

#### Godkendelse af dagsorden

Punktet "Formidling" er ændret til "Kommunikation".

#### Beslutning:

Dagsorden blev godkendt.

---

#### Status på OPI aftale

Alle kommuner har skrevet under, bortset fra Odense, som er på vej. Sygehusene er ved at være klar til at skrive under på fase 1 og 2. De første underskrifter vil være på plads inden månedens udgang.

Der bliver laves et notat på maks. 2 sider, der beskriver projektet.

---

### **Ansøgninger og medfinansiering**

Ansøgningen til Digitaliseringsstyrelsen er sendt ud

Der er mulighed for at sende ind til 2. runde til mulige projektmidler i EU. Ansøgningsfrist og finansieringsmuligheder er endnu uafklarede.

---

### **Status på projektet**

Status på projektet og projektønsker til fase 2 blev gennemgået

#### **Beslutning om governance:**

Ændringer i de overordnede navne og definitioner på tegningen (navne på services mv.) skal godkendes af styregruppe eller forretningsudvalg. Ændringer på elementer i services kan besluttes i arbejdsgrupper.

#### **Beslutning om ændringer af navne:**

Styregruppen godkender at "Brugerstyring" ændrer navn til "Sikkerhed" og at "Oplysningen" ændrer navn til "Stamkort"

---

### **Mulig udvidelse af partnerkredsen**

Styregruppen er positiv overfor udvidelse af partnerkredsen.

---

### **Kommunikation**

Fælles profilering. Den overordnede kommunikation skal ind over forretningsudvalget. Alle må udtale sig og forpligter sig til at nævne alle parter og at det er et tværsektorielt projekt. Dette beskrives i et kort fælles notat.

Det vil være godt med en fælles event i forbindelse med fase 2. Det skal koordineres med andre events i samme periode, som partnerne også er involverede i.

Forretningsudvalget arbejder videre formulering af det fælles notat, logo mv.

---

### **Evt.**

Der var ingen kommentarer til eventuelt.

---