

Referat

Styregruppemøde for projektet "Den Digitale Landevej"

11. Marts 2016

Regionshuset i Vejle, mødelokale 2

Kl. 13:00 til 14:30

Deltagere:

Kommunale:

- Arne Nikolajsen, Esbjerg kommune, Sundheds direktør (Medformand)
- Cecilie Schwartz Førby, Odense Kommune, Udbuds- og kontraktchef
- Ole Aasmoe, Velfærdsteknologimedarbejder, Varde kommune
- Sonja Miltersen, Vejen kommune, Direktør for Bygningsservice & Beredskab, Social & Ældre, Teknik & Miljø
- Jacob Kyndal, Aabenraa Kommune, Direktør for social og sundhed

Regionale:

- Søren Lindgaard, Region Syddanmark, IT-direktør og konst. direktør for Syddansk Sundhedsinnovation (Formand)
- Jan Toft, Sygehus Sønderjylland, Udviklingschef
- Mette Maria Skjøth, OUH, Projektleder
- Susanne Lauth, Sygeplejefaglig direktør, Sydvestjysk Sygehus
- Erling Pedersen, Sydvestjyst Sygehus, Daglig leder Colab Vest
- Flemming Lauemøller, Psykiatrien Region Syddanmark, IT-chef
- Vera Ibsen, Sygehus Lillebælt, Kvalitets- og kommunikationschef
- Katrine Vedel, Syddansk Sundhedsinnovation, Specialkonsulent

Virksomhed:

- Lisbeth Valther, SE Next Step A/S, Adm. Direktør

Deltagere markeret med gråt har meldt afbud til mødet.

1. Velkomst ved formand for styregruppen, Søren Lindgaard.

2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt. Repræsentanter for sygehusene dækker også Colabs.

3. Information om DDL studiebesøg hos Esbjerg og Vejen kommuner

Søren Lindgaard fortæller om sit og Susanne Lauths studiebesøg hos Vejen og Esbjerg. Det var en meget spændende og udbytterig oplevelse.

4. Status på projektet

a) Status på kommunale tilbagemeldinger vedr. engagement fra sygehuse

Den samtale der var på sidste møde har været udgangspunkt for starten på en god dialog. Og den har skabt fremdrift i projektet. Der er nu gode forventninger til fremtidigt samarbejde på tværs. Skulle en eller flere af parterne mod forventning opleve udfordringer i den forbindelse opfordres man til at kontakte deltagerne i delprojekterne alternativt at tage kontakt til Katrine Vedel.

b) Plan for afprøvningsprojekter og test af komponenter

i. Generel status på afprøvninger:

1. Planskabelon godkendt d.11/12-2015. Udfyldt i januar 2016, men nye projekter kommer stadig til. Primært fra Colabs.
2. De første afprøvninger i produktion starter d.14/3. Der har været foretaget tests i produktion pr. 4/3.

ii. Oversigt over status på milepæle for afprøvninger af DDL komponenter:

Opfølgning på afprøvningsplan		
Dataopsamling, data, sikkerhed, BOYD	Ansvarlig	Deadline
Milepæl: Esbjerg Kommune: KOL app - produktionsstart	Esbjerg	Deadline 1/2 2016 Udskudt til 1/6 2016
Milepæl: Esbjerg Kommune: Diabetes start	Esbjerg	Deadline 15/2 2016 Udskudt til 1/6 2016
Milepæl: Vejen kommune: KOL app, tekniske tests/test af set up med brugere	Vejen	Ok15/1 2016 OK pr. 4/3
Milepæl: Vejen kommune: KOL app, produktionsstart	Vejen	deadline: 15/2 2016
Milepæl: Vejen kommune: KOL projekt i drift med borgere	Vejen	Deadline 1/3 2016 Udskudt til 14/3

4 Den Digitale Landevej

Opfølgning på afprøvningsplan		
Video	Ansvarlig	Deadline
Milepæl: Første udkast til erfaopsamling/videoguide klar	SDSI/Next Step	OK 22/1 2016
Milepæl: Videokonferencer med pt. og pers. på døgnehabiliteringscenter og praksis	Varde	1/3 2016
Milepæl: Inkludering af flere afdelinger (bl.a. afdeling med HIV pt.)	OUH	T.B.A.
Milepæl: Videokonferencer afestet med patienter (praksis + døgnehabil.)	Varde	1/5 2016
Milepæl: Afdækning af tek. + org. Muligheder for koble SVS med på videokonf.	Colab Vest	2/5 2016
Milepæl: Midt-vejs evaluering	Vejen	01-04-2016
Milepæl: Slut evaluering	Vejen	01-09-2016
Milepæl: 15 gennemførte videokonsultationer	OUH	1/5 2016
Milepæl: Erfaopsamling/videoguide klar til offentliggørelse	SDSI	20/5 2016

Opfølgning på afprøvningsplan		
	Ansvarlig	Deadline
BYOD		
Milepæl: Fejlretning afsluttet	TeleP	OK 1/3 2016
Milepæl: Start på inkludering af patienter	TeleP	OK 31/1 2016
Opfølgning		
Milepæl: Produktionsdata klar	Aabenraa	Deadline 1/3 2016 Forw. Klar 11/3
Milepæl: Beskrivelse af data opsamlet fra sensor gulv	Varde	4/4 2016
Kravspecifikationer		
Milepæl: Første version klar	SDSI+Varde+Vejen	15/3 2016

Der var en del drøftelser af udsættelserne af Esbjergs afprøvningsprojekter i forbindelse med test af bl.a. datakomponenten og om hvorvidt det vil være muligt dels at nå en ordentlig aftestning på de 2 måneder der er tilbage af afprøvningsfasen når projektet begynder at overføre data til landevejen. Der var enighed om at det var vigtigt at den del bliver testet grundigt. Esbjerg har længe arbejdet med dataopsamling hos deres borgere via Appinux løsningen men har endnu ikke testet DDL data komponenterne ved at sende data ind over DDL. Arne vurderer at de på længeres sigt vil have behov for en form for "app-store" til apps til deres borgere og vil gerne arbejde med dette i DDL regi. Der er også interesse for at arbejde med dette i Colab Vest.

OUH har muligvis behov for at udskyde deres milepæl omkring gennemførte videokonsultationer pga. udfordringer med Jabber klienten og mangl. Opgradering af netværksinfrastrukturen på OUH.

Aabenraa har en del erfaringer omkring arbejde med video som de gerne bidrager ind med i DDL regi.

Det er vigtigt at understrege at de tests der pågår i Varde kommune er POC'er (proof of concept) og der ikke er tale om indgåelse af driftsaftaler med lægehuset eller lign.

Det vil være en fordel med en form for tegning, der viser hvem der tester hvad og på hvilket niveau.

Arne fortæller at de har nogle udfordringer omkring BYOD idet der er stor forskel hvad der kan lade sig gøre under Sundhedsloven og Serviceloven. Dette er ligeledes en stor udfordring i forhold til udbredelse af digitale borgerløsninger generelt, idet det er meget vanskeligt at opnå en positiv business case helt uden brug for BOYD. Der er i styregruppen forskellige opfattelser af hvad der kan lade sig gøre.

Beslutninger:

- **Test af datakomponenten mv.:** Arne vil undersøge om det er muligt at begynde at sende data ind over landevejen (f.eks. fra den løsning man bruger nu) på et tidligere tidspunkt. Søren tager en dialog med direktionen på SVS omkring muligheden for at fremskynde deres del i projektet så datadelingen med sygehuset også kan påbegyndes tidligere.
- **Videomilepæl – OUH:** Katrine taler med netværksmoderniserings projektet Peter W om OUH kan hjælpes med at finde en løsning i forhold til milepælen omkring videokonsultationer så den ikke udskydes.
- **App-store i DDL regi:** Arne og Erling undersøger hvornår de vil være klar til at drøfte mulighederne for at arbejde med en app-store i DDL regi og kontakter Katrine mhp. At sætte et ekstraordinært styregruppemøde op hertil.
- **Tegning af testniveauer:** Peter og Katrine udarbejder en tegning i fællesskab.

-
- **BYOD:** Arne sidder med i den nationale styregruppe omkring KOL udrulningen og tager dette punkt med ind i det nationale arbejde omkring KOL udrulning og beder om en afklaring fra national side (Sundhedsstyrelsen/DIGST).

c) Status på kravopsamling

Kravopsamling følger planen. Der er udarbejdet en kravskabelon i regi af arbejdsgruppen for Business Case og grundlag for udbud, som bliver brugt til formålet. Morten er i kontakt med de parter, der afprøver de forskellige komponenter og samler krav ind via telefoninterviews. Detaljeringsgraden på beskrivelsen af krav varierer en del for de forskellige komponenter. Første udkast forventes klar 15/3 og vil blive sendt ud til parterne derefter.

d) Status på møder i samarbejde med Colabs.

Der har været møder med Colab Vest, Recovery&Rehab samt Colab Odense. Der er møde med Colab syd på tirsdag, da daglig leder først er tiltrådt pr.1/3. Møderne har alle været positive og har enten sat gang i dialog eller affødt konkrete projekter ind i DDL.

e) Opdatering af projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen skal opdateres så den svarer til den forlængelse der blev besluttet på sidste styregruppemøde. Desuden har regionens chefjurist foreslået at navnet ændres til "Bilag 2: Projektbeskrivelse, plan og budget" for at svare til navngivningen i allonge til forlængelse af OPI aftalen. Derudover benyttes MTV metoden som ramme for Business Casen i stedet for det OPI værktøj, der er nævnt. Projektbeskrivelsen er også opdateret med denne information. Og endelig er der opdateret navne forskellige steder pga. udskiftninger i projekt organisationen og i styregruppen. Der vil desuden blive behov for yderligere opdateringer, da Odense kommune har meddelt at de pga. organisationsændringer har behov for at ændre på deres engagement i projektet. Eftersom disse oplysninger først er fremkommet efter den version der er i bilaget blev gjort færdig vil styregruppen modtage en opdateret version efter mødet.

Med de forbehold blev opdateringen af projektbeskrivelsen godkendt.

5. Underskrivelse af allonge til OPI-aftale

Der er i samarbejde med regionens chefjurist udarbejdet en allonge til OPI aftalen for at håndtere den forlængelse af projektet, der blev aftalt på sidste møde. Den vil blive sendt rundt via mail til underskrivelse med separate underskriftsbilag på samme måde som underskrivelsen af OPI aftalen i sin tid blev håndteret.

6. Plan for udbud

Udbudssættelse af DDL komponenterne blev drøftet. Det blev ligeledes drøftet hvad der helt konkret skulle leveres i forhold til projektbeskrivelsen. I projektbeskrivelsen er angivet følgende:

- Beslutningsoplæg med beskrivelse af den samlede infrastruktur og den videre proces

Projektet vil danne grundlag for beslutning om det videre arbejde frem mod et evt. udbud.

Der er i dele af styregruppen et klart behov for at de aktiviteter man har i gang ikke afsluttes når DDL projektet stopper med udgangen af september.

I forhold til et udbud af DDL-komponenterne skal samtlige 22 kommuner i regionen tilbydes at deltage i det og det er derfor nødvendigt at igangsætte en indsats overfor dem så de ved hvad DDL kan tilbyde og kender fordelene ved at være med i et udbud.

Beslutning:

Til næste møde forberedes følgende:

- En beskrivelse af set-up i en interrim fase indtil udbud er gennemført og afsluttet (dvs. indtil indkøb er foretaget og løsning implementeret). Hvilke dele af landevejen (komponenter) er der behov for og hvad vil det kræve at holde dem kørende?
- En beskrivelse af hvor tæt vi kan forventes at være på at kunne annoncere et udbud når projektet afsluttes d.30/9-2016. Hvor lang tid kan den juridiske del forventes at tage før den er på plads og hvor lang tid kan det forventes at tage at yderligere detaljere kravdokumenterne så de kan indgå som egentlige kravspecifikationer i et udbud? Beskrivelsen skal desuden tage højde for koblingen til det nationale KOL projekt. Det skal understreges, at dette blive bedste mands bedste bud, idet projektets mål er: "Beslutningsoplæg med beskrivelse af den samlede infrastruktur og den videre proces. Projektet vil danne grundlag for beslutning om det videre arbejde frem mod et evt. udbud."

7. Business Case – opfølgning på sidste møde

Udskydes til næste møde og flyttes længere frem på dagsorden for være sikker på at punktet nås på mødet.

8. Evaluering af projektet – opfølgning fra sidste møde

Udskydes til næste møde og flyttes længere frem på dagsorden for at være sikker på at punktet nås på mødet.

9. Evt.

Der var intet til evt.