

Referat

Styregruppemøde for projektet "Den Digitale Landevej"

14. oktober 2016

Regionshuset i Vejle, mødelokale 6

Kl. 11:00 til 13:00

Deltagere:

Kommunale:

- Arne Nikolajsen, Esbjerg kommune, Sundheds direktør (Medformand)
- Cecilie Schwartz Førby, Odense Kommune, Udbuds- og kontraktchef
- Thorkild Petersen, Varde kommune, Ældre- handicapchef
- Ole Aasmoe, Velfærdsteknologimedarbejder, Varde kommune (suppleant)
- Sonja Miltersen, Vejen kommune, Direktør for Bygningsservice & Beredskab, Social & Ældre, Teknik & Miljø
- Jacob Kyndal, Aabenraa Kommune, Direktør for social og sundhed – deltog kun til kl.12
- Anne K. Pagh Kold, Aabenraa Kommune, Velfærdsteknologikonsulent – deltog kun til kl.12

Regionale:

Virksomhed:

- Lisbeth Valther, SE Next Step A/S, Adm. Direktør

- Inge Bendixen, Region Syddanmark, konst. Vicedirektør for Syddansk Sundhedsinnovation (Formand)
- Jan Toft, Sygehus Sønderjylland, Udviklingschef
- Tessa Gjødesen, OUH, Innovationschef
- Christian Tvede, OUH, Innovationskonsulent (Suppleant) – deltog kun kl.11:30-12-00
- Susanne Lauth, Sygeplejefaglig direktør, Sydvestjysk Sygehus
- Erling Pedersen, Sydvestjysk Sygehus, Daglig leder Colab Vest
- Søren Aggestrup, Sygehus Sønderjylland, Lægelig direktør
- Flemming Lauemøller, Psykiatrien Region Syddanmark, IT-chef
- Jens S. Knudsen, Sygehus Lillebælt, konst. Kvalitets- og kommunikationschef
- Katrine Vedel, Syddansk Sundhedsinnovation, Specialkonsulent

Deltagere markeret med gråt har meldt afbud til mødet.

1. Velkomst og introduktion af ny formand for styregruppen: Inge Bendixen

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden og rækkefølgen af punkter blev drøftet. Det blev drøftet hvad der var vigtigst. På den baggrund blev man enige om følgende punkter.

Beslutning

De vigtigste punkter er følgende:

1. Proces for udbud, herunder drøftelse af Business Case
2. Interim drift
3. Evaluerings rapport

Herefter gennemgås de øvrige punkter på den fremsendte dagsorden i den rækkefølge de fremgår der.

3. Proces for udbud, herunder Business Case (se bilag)

Drøftelserne tog udgangspunkt i beslutningen fra sidste styregruppemøde 16. juni 2016, hvor parterne var enige om at gå videre med udbud. Situationen taget i betragtning med ØA om KOL udrulning, usikkerheden om den nationale IT infrastruktur, var parterne enige om, at det ikke giver mening at gå i udbud med komponenterne i Den Digitale Landevej. De beskrevne komponenter, kravsmaterialet og de mange indhøstede erfaringer fra projekterne er nyttigt materiale, som særligt landsdelsprogrammet for KOL vil have gavn af, og som vil kunne være med til at accelerere en igangsætning.

Business Casen blev drøftet og hvilket indhold den skulle have og hvordan det skulle vægtes. Parterne var enige om at det er meget vanskeligt at udarbejde en business case for ren infrastruktur.

Beslutning:

Business case revideres og sendes ud til kommentering igen. Denne gang i højere grad som en form for mini-MTV. Afsnit 9 tages ud og erstattes med en perspektivering. Først sendes den ud til arbejdsgruppen til kommentering og herefter sendes den ud til styregruppen igen til endelig godkendelse.

Parterne er enige om ikke at gå i udbud med komponenterne i Den Digitale Landevej, men i stedet overdrage kravsmaterialet samt øvrige erfaringer og resultater fra projektet til landsdelsprogrammet for KOL i Region Syddanmark.

4. Interim drift

Lisbeth Valther fra Next Step forlod mødet under dette punkt.

Eftersom at man i styregruppen er enige om ikke at gå videre med et udbud er der ikke længere tale om en interim drift periode. Vejen, Esbjerg og Aabenraa kommuner har alle løsninger kørende på Den Digitale Landevej, som skal føres videre på en ordentlig måde, ikke mindst i forhold til de patienter og borgere der er koblet på. Nøgleordet er hvordan man sikrer overgangen til drift. De regionale sygehusrepræsentanter på mødet tilkendegav, at der fortsat bør være et tæt samspil omkring de telemedicinske løsninger der fortsætter i en driftsfase, endvidere en samfinansiering. I forhold til infrastrukturen lagres patientdata i dag i en regional database. Kommunerne var interesseret i at fortsætte med en regional opsætning af datalagring. I forhold til økonomien vil de resterende projektmidler kunne anvendes til de nødvendige aktiviteter i den afsluttende projektfase herunder driften af de eksisterende løsninger. Når projektet er afsluttet, vil der skulle findes driftsmidler hertil.

Beslutning

Så længe der kører projektaktiviteter kan der benyttes projektmidler til at understøtte driften af de løsninger der kører nu. Projektledelsen forbereder en sagsfremstilling omkring videreførelse af drift

efter endelig afslutning af projektet. Sagen forventes forelagt direktionen i RSD men heblik på en eventuel finansiering af samdriften på de 3 løsninger, der efter projektafslutningen vil overgå til en driftsfase: projekterne i Vejen, Aabenraa og Esbjerg. Sidstnævnte kræver hurtig tilbagemelding til de involverede kommuner.

Som nævnt under punkt 3 er parterne enige om ikke at gå i udbud med komponenterne i Den Digitale Landevej men i stedet overdrage resultater og erfaringer til Landsdelsprogrammet for KOL i Region Syddanmark.

5. Godkendelse af projektbeskrivelse (se bilag)

6. Projektbeskrivelsen er blevet opdateret fsva ny formand og et enkelt bilag, bilag 2 om økonomien.

Beslutning

Projektbeskrivelsen er godkendt

7. Godkendelse af kravsmateriale (bilag)

Kravsmaterialet er en af projektets leverancer, men er også meget teknisk. Det er pt. i review ved en digitaliseringskonsulent fra Esbjerg kommune og en IT-arkitekt fra Odense kommune. Grundet materialets tekniske karakter har styregruppen vanskeligt ved at tage stilling til det og materialet blev derfor ikke præsenteret på mødet.

Beslutning

Kravsmaterialet sendes ud til godkendelse ved projekt arbejdsgruppen og kan efter indarbejdelse af evt. kommentarer herfra betragtes som godkendt og kan offentliggøres på projektets hjemmeside. Materialet vil blive videregivet til styregruppen i KOL landsdelsprogrammet.

8. Godkendelse af evalueringsrapport

Rapporten blev drøftet. Der mangler nogle erfaringer. Blandt andet om BOYD. Der skal tilføjes et afsnit om dette. Erfaringerne fra Vejen viser, at det giver øget mestring for den enkelte, at man bruger deres eget udstyr. Afsnittet omkring hvorvidt det bliver billigere at udvikle med DDL, revideres og tilpasses den reviderede udgave af Business Casen.

Beslutning:

Evalueringsrapporten udvides med et afsnit om BYOD og tilpasses den reviderede udgave af business casen. Der læses korrektur igen. Den reviderede rapport sendes ud til kontaktpersonerne til kommentering herefter til endelig godkendelse ved styregruppen.

9. Kommunikation:

Der er væsentlige læringspunkter fra projektet, bl.a. omkring egenmestring og brugernes eget udstyr. Endvidere hvordan både beskrivelserne af komponenterne, kravsmaterialer og de indhøstede erfaringer, vil blive anvendt i både i landsdelsprogrammet for KOL og i PROM arbejdet. Det er vigtigt at

der er fælles fodslag omkring udmeldinger af projektets resultater, og at styregruppen melder ud i en fælles kommunikation

Beslutning

Projektlederen udarbejder et forslag til en fælles udmelding, som drøftes i forretningsudvalget. Da projektet er et OPI projekt vil både kommunernes, regionen og leverandørens erfaringer i projektet skulle fremgå.

Herefter sende forslaget til godkendelse i styregruppen, hvorefter den fælles udmelding kan offentliggøres.

Da et af budskaberne i en fælles udmelding vil være en eventuel fælles drift af den digitale landevej efter projektafslutning, vil den fælles udmelding afvente endelig stillingtagen hertil.

10. Evt.

Der har været nogle udfordringer med at få de sidste tilføjelser fra SLB som blev vedtaget på sidste styregruppemøde ind i videoerfadokumentet og Katrine ønsker derfor at kunne offentliggøre det i løbet af næste uge sådan som det er nu.

Beslutning

Dokumentet kan offentliggøres.

Formanden takkede for alles bidrag i Den Digitale Landevej.